

СОГЛАСОВАНО:

Председатель совета
МГОЧ ООО ОО ВДПО

« 09 » 09/09 2024 г. Г.В. Егоренкова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК "Логист"

« 09 » 09/09 2024 г. В.Ф. Берченко

График испытания пожарных лестниц и ограждения кровли
на 2024 год по жилфонду ООО УК "Логист"

№ п/п	№ жэу	Адрес МКД	Этажность МКД	Периметр	Наличие ограждения кровли	Наличие пожарных лестниц	Сроки выполнения работ (год)
							2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	пр.Металлургов,12/3	3	106,8	есть	есть	февраль
2	9	пр.Металлургов,12/4	3	102,3	есть	есть	март
3	10	пр.Металлургов,18/1	4	158,86	есть	есть	апрель
4	10	пр.Металлургов,18/2	3	123,1	есть	есть	май
5	11	ул.Калинина,11	4	203,32	есть	есть	июнь
6	11	ул.Куйбышева,22	5	182,01	есть	есть	июль
7	12	пр.К.Маркса,62	5	95	есть	есть	август
8	12	пр.К.Маркса,64	5	133,4	есть	есть	август
9	14	ул.Октябрьская,20	4	174,36	есть	есть	сентябрь
10	14	ул.Октябрьская,22	5	298,56	есть	есть	октябрь
11	16	пр.Ленина,65/1	5	94,60	есть	есть	ноябрь
12	16	пр.Ленина,69/1	5	174,80	есть	есть	декабрь

Главный инженер

Начальник ЖЭУ - 9

Начальник ЖЭУ - 10

Начальник ЖЭУ - 11

Начальник ЖЭУ - 12

И.о.начальника ЖЭУ - 14

Начальник ЖЭУ - 16

И.В.Макарова

Е.И.Лукичева

Т.Г.Тингаева

Т.С.Азарова

О.А.Аствацатрян

О.Н.Чубенко

Е.В.Синицких